

Beschlussauszug aus der Sitzung der Stadtvertretung Eggesin vom 30.06.2022

Top 6. Bericht der Verwaltung

Bürgermeister Jesse berichtet:

Erschließung Erweiterung B- Plan Wohngebiet Habichtstraße

Die Pflasterarbeiten sind abgeschlossen. Am 14.07.2022 findet die förmliche Abnahme der Maßnahme statt. Nach Vorliegen der Schlussrechnungen kann mit der Vermarktung der Flächen begonnen werden.

Baumaßnahme Karl- Marx- Straße Siedlung

Leider konnte auch mit der personellen Verstärkung der Verzug bei den Arbeiten nicht aufgeholt werden. Derzeit werden die Kanalarbeiten noch im Bereich der Hausnummern 31 und 33 durchgeführt. Der von der Stadt Eggesin beauftragte Straßenbau in den Bereichen Hausnummern 32, 34 und 50/51 muss noch ausgeführt werden.

Am 23.06.2022 fand zwischen der GKU mbH, der Stadt Eggesin und dem vom Zweckverband beauftragten Planungsbüro ein Abstimmungstermin zur Planung des 2. Bauabschnittes – Bereich nördliche Siedlung statt. Hier wurden Details zur technischen Ausführung, die die Stadt Eggesin betreffen, erörtert. Der neu auszubauende Bypass, der den nördlichen Siedlungsteil mit dem südlichen Teil verbinden soll und im Bereich des vorhandenen Garagenkomplexes als Weg ausgebaut werden soll, wird durch die Stadt Eggesin gesondert beauftragt. Hier ist der Stadt Eggesin durch das Planungsbüro ein Honorarvertrag vorzulegen.

Nach derzeitiger Aussage sollen die Arbeiten im 2. Bauabschnitt im kommenden Frühjahr beginnen.

Fassadensanierung Adolf- Bytzeck- Straße 7 - 15

Am 23.06.2022 fand die Submission für die 4 Lose der Fassadensanierung statt. Für alle Lose lagen Angebote vor. Die Prüfung der Angebote fand statt und derzeit finden die Detailabsprachen mit den Unternehmen zur Auftragsrealisierung statt. Für die Auftragsvergabe ist aufgrund der geltenden Wertgrenzen eine Sitzung des Betriebsausschusses erforderlich.

Schulen

Für öffentliche allgemeinbildenden Schulen sollen bis zum 30.11.2022 Aufnahmekapazitäten festgesetzt werden. Diese müssen in einer Satzung geregelt werden. Die Verwaltung wird für die kommende Sitzungsrunde für die beiden Schulen eine Satzung vorbereiten.

Die Fördermittelanträge zum Digitalpaktschule wurden eingereicht und beim Landesförderinstitut registriert.

Randowtag

Der Randowtag findet am 10.09.2022 statt. Es gibt bereits Verhandlungen mit der Eventfirma.

Breitband

Das beauftragte Telekommunikationsunternehmen, die Landwerke M-V Breitband GmbH, hat auf Anfrage mitgeteilt, dass für unser Amtsgebiet der Baustart in der 35. - 45. KW (29.08. bis 13.11) sein soll. Auch für unser Projektgebiet beabsichtigen die Landwerke einen symbolischen 1. Spatenstich. Der Termin kann noch nicht benannt werden.

Radwegepflegestützpunkt

Die Beschaffung ist abgeschlossen. Das letzte Fahrzeug ist am 10.06.2022 eingetroffen.

Die Naturparkstation hat ihren Raum bezogen und nutzt auch bereits ein Carport.