

Straßenbeleuchtung 2. und 3. BA

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	<i>Datum</i> 11.07.2024
<i>Bearbeitung:</i> Steffen Beckmann	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
01.08.2024	Gemeindevertretung Grambin	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Information über das Planungsgespräch und Festlegungen zu den weiteren Bauabschnitten:

1. BA Weg zum Haff und die SBL an der Zarowbrücke

Erledigt.

Als 2.BA werden die Umrüstung der 34 LP im Dorf sowohl eine zusätzliche Leuchte an der BHST in der Hauptstraße festgelegt

E.dis Ende 2024

3. BA bleibt die Umrüstung der Hauptstraße
Erhalt der Bogenleuchten durch Umrüstsatz prüfen

E.dis 2025

4. BA wird dann die Mitverlegung im Bereich der NS Freileitung
Baubegleitend zum Bauprojekt der Verkabelung

E.dis 2026

Das Amt prüft die rechtliche Möglichkeit, um den Radweg für die Kinder nach Ueckermünde zu beleuchten.

Sollte die Möglichkeit bestehen, wird die E.dis eine technische Lösung erarbeiten und vorschlagen

Die E.dis testet gerade neue Solarleuchten die sich mit Interact und Präsenzmeldern steuern lassen.

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen					
im Haushalt berücksichtigt			Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?			Folgekosten		

Anlage/n

Keine