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Beratungsfolge

Datum Gremium Zusténdigkeit
25.06.2026 Gemeindevertretung Ménkebude Kenntnisnahme
Sachverhalt

1. Bei der durch Herrn Winter berichteten Zuwendung i. H. v. 750.000,00 € handelt
es sich um eine Inaussichtstellung einer Sonderbedarfszuweisung (sh. auch
Anlage 1; Mail vom 27.05.2026 an Herrn Winter und Protokollkontrolle zur GV
vom 21.05.2026). Es ist handelt sich nicht um einen Zuwendungsbescheid.

2. Eine Innaussichtstellung bzw. ein Forderbescheid vom Landkreis fur die
Stellplatzférderung liegt noch nicht vor. (sh. Anlage 1)

3. Die mit Schreiben vom 20.04.2026 vom Landkreis Vorpommern-Greifswald
nachgeforderten Unterlagen zum Bauantrag wurden durch das Planungsbiiro am
29.05.2026 nachgereicht.

4. Mit Schreiben vom 11.05.2026 forderte der Landkreis fir die Beurteilung der
Kompensationsmal3nahmen (677,00 m Strauch- und 22 Baupflanzungen) eine
genaue Darstellung der Standorte nach. Die mit Herrn Schubert abgestimmten
Vorschlage fir die Kompensationsmalinahmen auf dem Baugrundstick und
den anderen gemeindeeigenen Grundstiicken wurden am 08.06.2026 an den
Landkreis versendet. (sh. Anlage 2)

5. Sollten die Forderungen bewilligt werden, kdnnten in diesem Jahr die weiteren
Planungsleistungen als Grundlage fur die Baumaflinahmen ausgefihrt, die ersten
Lose fur die Bauleistungen ausgeschrieben, veauftragt und mit den
Grundungsarbeiten, sofern die Baugenehmigung vorliegt und unter
Berucksichtigung der Haushaltssatzung 2026, begonnen werden.



Finanzielle Auswirkungen

ja nein
fin. Auswirkungen X
im Haushalt beriicksichtigt X Deckung durch: Produkt Sachkonto
Liegt eine Investition vor? | | X | Folgekosten
Anlage/n
1 Mail an Hr. Winter - Inaussichrstellung SBZ - 2026-05-27 6ffentlich

2 Anlage 2 - Vorschlag Kompensationsmaf3nahmen -2026-06-08 &ffentlich
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